

Orientation	Mesures	Moyens de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Responsable Collaborateur			Échéancier		Suivi annuel PGM R		
				MRC	Municipalités	Autres	Année d'implantation	Années de réalisation	Avancement	Commentaires	
1 Orientation 1 : Améliorer la GM R selon la hiérarchie des 3RV avec une emphase sur la réduction à la source, le réemploi et le recyclage de façon à réduire la quantité éliminée par habitant à 525 kg/ an d'ici 2028											
1 A 1 A- Renforcer les mesures de réduction à la source											
1 A	1	Maintenir et bonifier les programmes de subvention pour l'achat de produits durables ayant un impact positif sur la GM R	Offrir des subventions à l'achat de produits ayant un effet positif sur la GM R : - couches lavables - produits d'hygiène durables - produits zéro déchet - composteurs domestiques - lames déchiqueteuses	- Nombre de municipalités participantes - Nombre de subventions octroyées (par municipalité) - Nombre de produits ou catégories de produits subventionnés		R		2023	7	En cours	- Programme de couches lavables en cours (Sainte-Marie)
1 A	2	Encadrer l'utilisation de produits à usages uniques	Identifier les produits à usages uniques à prioriser Remplacer les bouteilles d'eau jetables par des fontaines à eau dans les bâtiments et les événements municipaux Interdire par règlement les produits à usage unique ciblés	- Nombre de fontaines d'eau installées dans les édifices municipaux - Nombre de produits réutilisables distribués - Nombre de catégories de produits à usage unique interdits sur le territoire - Nombre de règlements adoptés par les municipalités	C	R		2023	3	En cours	- Comité PUU en cours
1 A	3	Informier et sensibiliser la population quant à leur contribution à la bonne performance de la MRC en GM R et à l'incidence sur les montants perçus par la redistribution de la redevance à l'élimination	Production des outils informatifs sur la performance de la population Diffusion de l'information via les réseaux sociaux, les sites web et des événements publics organisés par les municipalités et la MRC	- Parution des outils informatifs sur les réseaux sociaux et les sites internet de la MRC et des municipalités - Nombre d'événements organisés pour informer la population (entrevues, conférences, ateliers, etc.)	R	C		2023	7	En cours	- Communications Web et kiosques en sensibilisation environnementale réalisés par le CRECA

Orientation				Responsable Collaborateur			Échéancier		Suivi annuel PGM R		
	Mesures	Moyens de mise en œuvre	Indicateurs de performance	MRC	Municipalités	Autres	Année d'implantation	Années de réalisation	Avancement	Commentaires	
1 B	1 B- Bonifier les initiatives « zéro déchet »										
1 B	4	Promouvoir et encourager les initiatives zéro déchet	<p>Identifier les initiatives zéro déchet existantes</p> <p>Encourager les commerces à s'inscrire au Circuit Zéro Déchet</p> <p>Diffuser de l'information via les réseaux sociaux, site web des municipalités et MRC</p>	<p>- Nombre d'initiatives</p> <p>- Nombre de commerces inscrit au « Circuit Zéro Déchet »</p> <p>- Nombre de diffusions réalisées</p>	R	C		2023	7	En cours	<p>- Le Circuit Zéro Déchet n'existe plus mais un substitue sera identifié</p> <p>- Diffusions Web réalisées</p>
1 B	5	Développer un programme d'appels de proposition de projets locaux favorisant la bonne gestion des matières résiduelles	<p>Concevoir le programme d'appels de proposition de projets locaux en GMR</p> <p>Rédiger un guide de candidature (critères d'admissibilité, évaluation, conformité, échéance, etc.)</p>	<p>- Nombre d'appels à projets par an</p> <p>- Nombre de candidatures soumises</p> <p>- Nombre de projets admissibles réalisés par an</p>	R			2024	5	À venir	
1 B	6	Développer et soutenir des projets en lien avec les 3RV et le zéro déchet dans les écoles et le CÉGEP	<p>Soutenir les projets GMR dans les établissements scolaires</p> <p>Offrir des visites guidées des installations GMR (LET/écocentre/centre de tri)</p>	<p>- Nombre de projets GMR soutenus dans les établissements scolaires</p> <p>- Nombre de visites annuelles au LET</p> <p>- Nombre de participants par an</p>	R	C	C	2025	5	À venir	
1 B	7	Offrir des ateliers et des formations sur la saine gestion des matières résiduelles dans les CPE, les écoles et le CÉGEP	<p>Offrir des formations/ateliers GMR dans les CPE/écoles/ CÉGEP</p>	<p>- Nombre de formations/ateliers réalisées dans les établissements scolaires</p> <p>- Nombre de participants par événement</p>	R	C		2023	7	À venir	<p>- L'embauche d'un deuxième chargé de projet en GMR est en cours pour réaliser cette mesure</p>

Orientation	Mesures	Moyens de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Responsable Collaborateur			Échéancier		Suivi annuel PGM R		
				MRC	Municipalités	Autres	Année d'implantation	Années de réalisation	Avancement	Commentaires	
1 B	8	Encourager les initiatives locales et communautaires de gestion des matières résiduelles (compostage communautaire, frigo-partage, action pour diminuer le gaspillage alimentaire, etc.)	Promouvoir les frigos solidaires/communautaires sur le territoire Promouvoir le compostage communautaire Offrir des composteurs à prix réduit (voir mesure 1)	- Nombre de parution sur les réseaux sociaux, site internet des municipalités et de la MRC - Nombre de sites de frigos solidaires - Nombre de composteurs communautaires mis en place	C	R		2023	7	À venir	- L'embauche d'un deuxième chargé de projet en GM R est en cours pour réaliser cette mesure
1 C	1 C- Encourager les filières de réemploi										
1 C	9	Promouvoir les services des ressourceries et encourager les activités de réemploi	Édition ou mise à jour de la liste des ressourceries sur le territoire Diffusion de l'information via les réseaux sociaux, site web des municipalités et MRC	- Nombre d'activités visant à faire connaître les ressourceries - Quantité de matières recueillies par les ressourceries	R	C		2023	7	En cours	- Des démarches sont en cours pour la mise en place d'un espace de réemploi à l'écocentre à Sainte-Marie
1 C	10	Encourager le développement d'activités de réemploi : vente de garage, magasins d'articles usagés, écocentres	Organisation ou soutien des événements de réemploi	- Nombre de magasins d'articles usagés sur le territoire - Taux de participation annuelle (forte, moyenne, faible) - Quantité de matières récupérées ou vendues lors des événements de réemploi	R	C		2024	6	À venir	
1 C	11	Favoriser la mise en place d'ateliers de réparation des biens	Soutenir les organismes et les événements visant des ateliers de réparation, par exemple réparation ou café-réparation pour les petits électros, mobiliers, etc.	- Nombre d'ateliers de réparation sur le territoire - Nombre d'articles mis en valeur - Nombre de participants aux ateliers	C	R		2025	5	À venir	

Orientation	Mesures	Moyens de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Responsable Collaborateur			Échéancier		Suivi annuel PGM R	
				MRC	Municipalités	Autres	Année d'implantation	Années de réalisation	Avancement	Commentaires
1 C	12 Favoriser le réemploi et la valorisation pour les collectes d'encombrants	Réaliser un diagnostic de la collecte d'encombrants sur le territoire: mode de collecte, fréquence, etc. Rédaction d'un devis de collecte dédié aux encombrants Appel d'offres auprès des collecteurs Inclure des clauses de valorisation dans les contrats de collectes des encombrants	- Nombre de municipalités avec une collecte dédiée pour la valorisation des encombrants - Quantité d'encombrants récupérés par les collectes dédiées	C	R		2024	3	À venir	
1 C	13 Acheminer les encombrants valorisables vers une filière de réemploi ou de récupération	Faire acheminer les encombrants valorisables vers des filières de mise en valeur	- Quantité d'encombrants admissible au réemploi - Nombre d'encombrantes recyclées - Nombre de municipalités ayant des clauses de valorisation des encombrants dans leur devis de traitement de la matière	C	R	C	2023	7	En cours	- Les encombrants sont maintenant détournés de l'enfouissement pour être valorisés dans un centre de tri pour ICI - Un accompagnement des municipalités est en élaboration pour optimiser les collectes d'encombrants et favoriser le réemploi de ces matières
1 C	14 Évaluer la mise en place d'une tarification incitative au LET pour favoriser le réemploi ou la valorisation des matières lorsqu'il y a d'autres alternatives disponibles	Étude sur la tarification incitative des équipements valorisables acheminés au LET Mettre en place la tarification incitative au LET si les résultats de l'évaluation sont concluants	- Résultats de l'étude (ceci n'est pas un indicateur de performance) - Nombre d'alternatives disponibles	R	C		2025	1	À venir	

Orientation	Mesures	Moyens de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Responsable Collaborateur			Échéancier		Suivi annuel PGM R		
				MRC	Municipalités	Autres	Année d'implantation	Années de réalisation	Avancement	Commentaires	
1 D	1 D- Établir une stratégie de gestion des débris après sinistre										
1 D	15	Établir les modes de gestion adaptés aux différentes catégories de matières	<p>Recherche documentaire sur le mode de gestion adapté aux différentes catégories de matières</p> <p>Incorporer la gestion des débris après sinistre aux processus existants</p> <p>Établir des contrats de gestion des débris</p>	<p>- Guide des modes de gestion</p> <p>- Nombre de municipalités appliquant la stratégie de gestion des débris après sinistre</p>	R		C	2024	2	À venir	
1 D	16	Produire des outils d'ISÉ (formation, guide de gestion, brochure informative, capsule, etc.)	<p>Rédiger un guide/brochure informative</p> <p>Diffuser le guide auprès des personnes-ressources</p> <p>Offrir une formation aux ressources GMR des municipalités</p>	<p>- Fiche informative produite</p> <p>- Nombre de capsules</p> <p>- Nombre de formations offertes/ an</p>	R	C	C	2024	2	À venir	
1 E	1 E- Déployer des mesures d'ISÉ pour accompagner les citoyens										
1 E	17	Harmoniser les outils d'ISÉ existants et les transmettre aux municipalités	<p>Produire la trousse d'outils de GMR (modèle type)</p> <p>Diffuser aux municipalités pour qu'elles diffusent les outils de GMR</p>	<p>- Nombre de modèles types mis à disposition des municipalités</p> <p>- Nombre de municipalités utilisant la trousse</p> <p>- Nombre de publications sur le site des municipalités</p>	R	C	C	2023	7	En cours	- Les MRC de Chaudière-Appalaches et Lévis ont mandaté le CRECA à réaliser l'ISÉ pan-Chaudière-Appalaches. Ils ont réalisé de l'ISÉ pour les médias sociaux, les journaux locaux et la radio.
1 E	18	Produire des outils d'ISÉ	<p>Éditer ou mettre à jour les outils de GMR (capsule vidéo, fiche informative, page web, Groupe local Facebook)</p>	<p>- Nombre de membres de la Page Facebook locale</p> <p>- Nombre de vidéos diffusées</p> <p>- Nombre d'outils produits</p>	R	C	C	2023	7	En cours	Idem à 17

Orientation	Mesures	Moyens de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Responsable Collaborateur			Échéancier		Suivi annuel PGM R		
				MRC	Municipalités	Autres	Année d'implantation	Années de réalisation	Avancement	Commentaires	
1 E	19	Déployer un plan de communication citoyenne sur les modes de collecte et leur rôle dans la valorisation de ces matières	Développer l'agencement des divers volets du plan de communication	- Nombre d'activités d'ISÉ organisées - Nombre de participants	R	C	C	2023	7	En cours	Idem à 17
1 E	20	Faire connaître et mettre à jour les outils facilitant la bonne gestion des matières acceptées	Éditer ou mettre à jour des outils de GMR (ex. : application « Ça va où? ») Diffuser l'information via les réseaux sociaux, site web des municipalités et MRC	- Nombres d'événements de diffusion des outils, trucs et astuces - Nombre de personnes ayant utilisé ou téléchargé les outils	R	•		2023	7	En cours	- L'information de l'application Ça va où? est mise à jour annuellement
1 F	1 F- Recycler 75% des matières recyclables de la collecte sélective										
1 F	21	Mettre en œuvre des mécanismes de suivi et de contrôle	Mettre en place une patrouille verte Négocier une entente avec l'organisme de gestion désigné pour la collecte sélective	- Nombre de patrouilleurs ou d'écoconseillers embauchés - Nombre d'interventions des patrouilleurs et des écoconseillers - Taux de matières recyclées	R			2023	5	En cours	- Entente pour la CS en cours
1 G	1 G- Réaliser le suivi et la mise en œuvre du PGM R										
1 G	22	Communiquer la performance et l'avancement du plan d'action du PGM R	Publier l'information sur le site internet des villes et de la MRC	- Parution sur les réseaux sociaux, site internet et autres communications de la performance GMR	R	C		2023	7	En cours	- L'information sur le PGM R est communiquée sur le site Web de la MRC https://www.nouvellebeauce.com/citoyens/collectes-et-recyclage/
1 G	23	Participer aux rencontres de la Table régionale de GMR-Chaudière-Appalaches et du Comité du PGM R régional	Rencontre avec la Table régionale de GMR-CA Rencontre avec le comité PGM R régional CA	- Nombre de rencontres tenues - Taux de participation aux rencontres de la Table et du Comité régional	C			2023	7	En cours	- Il y a eu deux rencontres de la TRGM R
2	Orientation 2 : Implanter la collecte des matières organiques (M O) afin de desservir 100% du secteur résidentiel et des ICI assimilables d'ici 2025 et de recycler 60% des M O du secteur résidentiel d'ici 2028.										

Orientation	Mesures	Moyens de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Responsable Collaborateur			Échéancier		Suivi annuel PGM R		
				MRC	Municipalités	Autres	Année d'implantation	Années de réalisation	Avancement	Commentaires	
2 A	2 A- Mettre en place la collecte des matières organiques dans toutes les municipalités										
2 A	24	Implanter la collecte des MO en sacs et le traitement par tri robotisé et compostage	Distribuer le matériel de collecte des MO (sacs, bacs de cuisine) aux citoyens et aux ICI assimilables Établir et harmoniser les collectes des déchets/ résidus alimentaires dans les municipalités concernées (calendriers) Mettre en place les infrastructures et les équipements requis pour le tri robotisé Aménager la plateforme de compostage	- Pourcentage de la population rejoint par les outils de communication - Taux de participation des citoyens - Pourcentage des MO détournées de l'enfouissement	R	C		2023	7	En cours	- Le projet de collecte en sacs des MO est en cours conception - La mise en route est prévue pour juillet 2025
2 A	25	Identifier les modalités de la collecte en sacs des MO pour le secteur résidentiel et les ICI assimilables	Réaliser un projet pilote dans le secteur résidentiel pour la collecte en sac des MO	- Taux de participation - Pourcentage des MO valorisées	R	C		2023	1	En cours	- Les expériences de la ville de Québec ont servies à la MRC pour remplacer le projet pilote.
2 B	2 B- Améliorer les services existants de gestion des résidus verts										
2 B	26	Favoriser la gestion in situ des matières organiques générées par les citoyens (compostage domestique, herbicyclage et feuillicyclage)	Faire la promotion du compostage domestique, de l'herbicyclage et du feuillicyclage Offrir des formations spécifiques à chaque méthode	- Nombre de publications - Nombre de formations offertes - Nombre de composteurs distribués - Nombre de participants aux formations	C	R		2023	7	En cours	- De l'ISÉ a été communiqué via le CRECA
2 B	27	Pérenniser les modes de valorisation des résidus verts lors des collectes ponctuelles ou de l'apport volontaire de feuilles mortes et d'arbres de Noël	Optimiser les calendriers de collectes spéciales (arbres de Noël, RV, feuilles mortes, etc.) Diffuser les collectes spéciales	- Nombre de municipalités offrant des collectes spéciales ou des points de dépôt - Quantité des MO récupérées et valorisées provenant des collectes spéciales et de l'apport volontaire - Bilan de la traçabilité des MO provenant des collectes spéciales	C	R		2023	7	En cours	- La MRC travaille avec les municipalités pour harmoniser les collectes et la gestion des RV.

Orientation	Mesures	Moyens de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Responsable Collaborateur			Échéancier		Suivi annuel PGM R		
				MRC	Municipalités	Autres	Année d'implantation	Années de réalisation	Avancement	Commentaires	
2 C	28	Assurer le recyclage de l'ensemble des boues de stations d'épuration et de fosses septiques vidangées	<p>Mesurer et planifier la vidange des boues d'étangs aérés (municipalités)</p> <p>Planifier et mettre en œuvre un calendrier de vidange des fosses septiques selon les municipalités et les secteurs (MRC)</p> <p>Planifier la vidange avec une entreprise spécialisée assurant le recyclage des boues (MRC et municipalités)</p>	<p>- Nombre de municipalités ayant effectué la mesure ou la vidange de leurs boues d'étangs aérés</p> <p>- Nombre et pourcentage des fosses visées par les vidanges chaque année</p> <p>- Taux de recyclage des boues de stations d'épuration et des boues de fosses septiques</p>	C	R	C	2023	7	En cours	<p>- Les municipalités valorisent leurs boues de stations d'épuration en les épandant sur les champs.</p> <p>- Les boues des fosses septiques sont valorisées en agriculture.</p>
3	Orientation 3 : Accroître la performance en GM R des ICI , des municipalités et lors des événements publics										
3 A	3 A- Améliorer la performance en récupération des matières résiduelles des ICI, des municipalités et lors des événements publics										
3 A	29	Réaliser une étude de caractérisation des matières résiduelles des ICI et un diagnostic de leur GMR	<p>Caractériser les matières résiduelles des ICI</p> <p>Diagnostiquer la GM R des ICI</p>	- Pourcentage du tonnage annuel des ICI comptabilisé par la caractérisation	R			2025	1	À venir	
3 A	30	Évaluer les incitatifs applicables pour diminuer l'élimination des déchets par les ICI	<p>Étude sur la tarification incitative des ICI</p> <p>Mettre en place une tarification incitative, si les résultats menés par la MRC sont concluants.</p>	<p>- Nombre de municipalités ayant évalué une tarification incitative</p> <p>- Nombre de municipalités ayant mise en place une tarification incitative</p>	R			2025	1	À venir	
3 A	31	Promouvoir et participer à divers projets disponibles en GM R au niveau des ICI et des établissements scolaires	Diffuser l'information sur les programmes de GM R existants aux concernés (plastiques agricoles, tubulaires d'érablières, emballages)	<p>- Nombre d'ICI participants</p> <p>- Nombre d'établissements scolaires participants</p>	R	C	C	2023	7	En cours	- L'embauche d'un deuxième chargé de projet en GM R est en cours pour réaliser cette mesure

Orientation	Mesures	Moyens de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Responsable Collaborateur			Échéancier		Suivi annuel PGM R	
				MRC	Municipalités	Autres	Année d'implantation	Années de réalisation	Avancement	Commentaires
3 A	32	Mettre en place des mécanismes d'accompagnement et de suivi pour cibler les gros générateurs et améliorer leur performance Embauche des agents de patrouilles vertes	Maintenir en place l'économie circulaire sur le territoire - Embauche des ressources de patrouilles vertes - Nombre d'interventions des patrouilles vertes	C	R		2023	7	À venir	- L'embauche d'un deuxième chargé de projet en GMR est en cours pour réaliser cette mesure
3 A	33	Promouvoir et soutenir les événements de réseautage des ICI organisés sur le territoire Participer aux événements de réseautage Promouvoir les bons coups en GMR des ICI	- Nombre d'initiatives de soutien au réseautage des ICI - Présences de la MRC à des événements de réseautage des ICI	R	C	C	2023	7	En cours	- La MRC soutient le Gala des Perséides
3 A	34	Promouvoir les projets d'économie circulaire et en diffuser les cas de succès Promouvoir la plateforme d'échange des matières en ligne Promouvoir les événements en lien avec l'économie circulaire sur le territoire Offrir un accompagnement stratégique aux ICI	- Nombre de visite de la plateforme d'échange en ligne - Taux de participation des ICI aux projets d'économie circulaire - Nombre de symbioses industrielles créées sur le territoire	R		C	2023	7	À venir	- L'embauche d'un deuxième chargé de projet en GMR est en cours pour réaliser cette mesure
3 A	35	Accompagner les organisateurs d'événements afin d'améliorer leur performance en GMR Offrir un accompagnement stratégique aux organisateurs événementiel	- Nombre d'interventions de sensibilisation et d'accompagnement	C	R		2023	7	En cours	- La MRC offre un accompagnement et les bacs roulants pour le recyclage aux organisateurs.
3 A	36	Bonifier le prêt d'équipements de la MRC pour la collecte des matières recyclables et compostables Diffusion de l'information auprès des organisateurs d'événements Gérer les demandes de prêt d'équipements	- Nombre de prêtés par année - Bilan GMR des événements (quantités récupérées, etc.)	C	R		2025	5	À venir	
3 A	37	Accompagner les municipalités dans l'optimisation de leur pratique en GMR Évaluer les pratiques de GMR des municipalités Inscrire les bâtiments municipaux au programme de reconnaissance ICI on recycle +	- Bilan GMR des municipalités - Nombre d'édifices municipaux inscrits au programme de reconnaissance ICI on recycle +	R	C		2023	7	À venir	- L'embauche d'un deuxième chargé de projet en GMR est en cours pour réaliser cette mesure

Orientation	Mesures	Moyens de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Responsable Collaborateur			Échéancier		Suivi annuel PGM R		
				MRC	Municipalités	Autres	Année d'implantation	Années de réalisation	Avancement	Commentaires	
3 A	38	Mettre en place une politique d'achat responsable à la MRC et accompagner les municipalités	<p>Élaborer les dispositions de la politique d'achat responsable à la MRC et dans les municipalités</p> <p>Diffusion auprès des municipalités et les accompagner la mise en œuvre d'une politique municipale</p>	<p>- Nombre d'exigences d'écoresponsabilité incluses dans les devis municipaux</p> <p>- Critères environnementaux dans la grille de sélection des fournisseurs</p> <p>- Nombre de municipalités ayant une politique d'achat responsable</p>	C	R		2026	4	À venir	
3 B	3 B- Planter un système de gestion des MO dans les ICI										
3 B	39	Identifier les modalités de la collecte en sacs des MO du secteur ICI	<p>Identifier les ICI prioritaires pour participer au projet pilote</p> <p>Réaliser le projet pilote pour la collecte en sacs des MO du secteur ICI</p> <p>Identifier des sources de financement possible</p>	<p>- Tonnage collecté par le projet pilote</p> <p>- Nombre d'ICI participants au projet pilote</p>	R	C		2024	2	À venir	
3 B	40	Offrir la collecte des MO en sac aux ICI de la MRC	<p>Établir une stratégie de communication</p> <p>Distribuer le matériel de collecte des MO (sacs, bacs de cuisine) aux ICI</p> <p>Mettre en place les infrastructures nécessaires au LET à Frampton</p>	<p>- Pourcentage d'ICI rejoints par les outils de communication</p> <p>- Taux de participation des ICI</p> <p>- Pourcentage des MO détournées de l'enfouissement</p>	R	C		2024	6	À venir	

Orientation	Mesures	Moyens de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Responsable Collaborateur			Échéancier		Suivi annuel PGM R		
				MRC	Municipalités	Autres	Année d'implantation	Années de réalisation	Avancement	Commentaires	
4	Orientation 4 : Acquérir des connaissances sur le flux des résidus de CRD sur le territoire et recycler 70% des CRD r										
4 A	4 A- Brosser le portrait des résidus de CRD générés sur le territoire de la MRC										
4 A	41	Réaliser une étude de caractérisation des résidus de CRD et un diagnostic de la génération de ces résidus	Faire une caractérisation des résidus de CRD au centre de tri et dans les éco-centres Diagnostiquer la génération des résidus de CRD	- Tonnage faisant objet de la caractérisation - Production de scénarios sur le flux des matières	R			2024	1	À venir	
4 A	42	Mettre en place un outil de suivi des données de résidus de CRD	Réaliser une veille informationnelle sur la GMR Sélectionner un outil Mener un projet pilote	- Mise en place de l'outil - Nombre de municipalités et d'installations GMR participant au projet pilote	R	C		2025	5	À venir	
4 A	43	Mettre en commun les informations obtenues et documenter les débouchés potentiels des résidus de CRD	Réaliser une recherche documentaire sur les débouchés des CRD Partager les informations aux acteurs en économie circulaire	- Bilan des modes de valorisation des résidus de CRD - Nombre de débouchés pour les CRD - Tonnage de CRD produit et valorisé	R			2025	1	À venir	
4 B	4 B- Inciter les acteurs à adopter une gestion saine des résidus de CRD										
4 B	44	Produire et diffuser des outils d'aide à la gestion responsable des résidus de CRD	Produire un guide de gestion écologique des résidus de CRD Diffuser le guide auprès des parties prenantes	- Liste des entreprises de valorisation des résidus de CRD - Publication du guide de gestion écologique des résidus de CRD	R	C		2024	6	À venir	
4 B	45	Inclure aux devis des travaux municipaux et la gestion de l'éco-centre une disposition qui oblige la valorisation des résidus de CRD	Rédaction de la disposition de gestion écologique des résidus de CRD	- Disposition intégrée aux devis des travaux municipaux - Nombre de suivis effectués sur les chantiers municipaux - Bilan annuel GMR des chantiers	C	R		2025	5	À venir	

Orientation	Mesures	Moyens de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Responsable Collaborateur			Échéancier		Suivi annuel PGM R		
				MRC	Municipalités	Autres	Année d'implantation	Années de réalisation	Avancement	Commentaires	
4 B	46	Étudier la possibilité d'exiger, lors de l'émission des permis de construction, une caution remboursable sur présentation d'une preuve de récupération des résidus de CRD	Faire une évaluation pour déterminer le montant du dépôt en fonction de la valeur des projets Diffusion de l'information après des municipalités pour qu'elles puissent mettre en place une caution Gestion des dépôts et des remboursements	- Dépliant informatif - Nombre de municipalités ayant mise en place une caution - Sommes perçues VS remboursées lors de l'émission des permis de CRD	C	R		2024	6	À venir	
4 B	47	Réaliser un bottin des entreprises en gestion (valorisation) des résidus de CRD desservant le territoire d'application et le rendre disponible auprès des entrepreneurs et des citoyens	Recherche et rédaction du bottin des entreprises de valorisation des résidus de CRD sur le territoire Diffusion du bottin	- Nombre de téléchargement/consultation du bottin	R			2024	1	À venir	
4 C	4 C- Optimiser les services offerts par les écocentres										
4 C	48	Mettre en application les recommandations de l'étude réalisée pour l'optimisation des écocentres	Exécuter le plan de mise en oeuvre des recommandations de l'étude sur l'optimisation des écocentres	- Nombre de mesures d'optimisation des écocentres - Nombre de visites des écocentres - Performance/bilan de gestion des écocentres	R	C		2023	3	En cours	- Nouvel écocentre en conception pour le LET à Frampton. Sera construit en 2025. - Optimisations en cours pour l'écocentre à Sainte-Marie

Orientation	Mesures	Moyens de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Responsable Collaborateur			Échéancier		Suivi annuel PGM R		
				MRC	Municipalités	Autres	Année d'implantation	Années de réalisation	Avancement	Commentaires	
5 Orientation 5 : Optimiser les services et les installations en GMR et harmoniser la réglementation des municipalités											
5 A 5 A- Harmoniser les contrats de collecte et de transport des matières résiduelles											
5 A	49	Évaluer la possibilité de regrouper certains contrats de collecte (déchets/MO, résidus verts, encombrants)	Mener une étude sur les possibilités de regroupements	- Nombre de contrats regroupés - Variation des coûts à la tonne	R	C		2024	1	À venir	
5 B 5 B- Favoriser la saine gestion des RDD incluant les produits sous la REP											
5 B	50	Sensibiliser les citoyens et les ICI aux enjeux reliés aux RDD	Organisation d'ateliers d'information et sensibilisation: kiosques, animations Diffuser de l'information sur les RDD aux citoyens et aux ICI	- Nombre d'activités de sensibilisation	R	C		2023	7	En cours	- Communications Web réalisées
5 B	51	Augmenter la quantité et l'accessibilité des points de dépôt pour certains RDD	Produire et/ou mettre à jour la liste des points de dépôt de RDD existants Encourager la création de points de dépôt permanents offerts par les commerces et les municipalités	- Liste à jour des points de dépôt de RDD - Nombre de nouveaux points de dépôts implantés - Nombre de commerces et de municipalités impliqués	R	C		2025	5	À venir	
5 C 5 C- Bonifier les règlements existants											
5 C	52	Évaluer et harmoniser les règlements municipaux avec les objectifs et les orientations provinciaux et les objectifs du PGMR	Réaliser une étude pour évaluer les règlements nécessitant une harmonisation Mettre à jour les règlements en GMR	- Nombre de règlements municipaux modifiés	R	C		2025	5	À venir	

Orientation	Mesures	Moyens de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Responsable Collaborateur			Échéancier		Suivi annuel PGM R		
				MRC	Municipalités	Autres	Année d'implantation	Années de réalisation	Avancement	Commentaires	
5 C	53	Inclure à la réglementation municipale l'obligation de prévoir l'espace nécessaire et suffisant dédié aux matières recyclables et organiques dans les nouveaux immeubles et dans les nouveaux ICI	Rédaction du règlement sur l'obligation de prévoir des installations GMR dans les multilogements et nouveaux ICI	- Nombre de municipalités ayant un règlement concernant les espaces requis dans les multilogements et ICI	C	R		2026	3	À venir	
5 C	54	Interdire le dépôt des matières n'étant pas des résidus ultimes dans les bacs à déchets destinés à l'élimination	Exécuter le plan de mise en œuvre des recommandations de l'étude sur l'optimisation des éco-centres	- Nombre de municipalités ayant un règlement à cet effet - Nombre de billets de courtoisie ou d'amendes distribués	R	C		2024	3	À venir	

Rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du PGM R

ANNEXE 1 - Formulaire à compléter pour déterminer l'admissibilité à l'enveloppe dédiée à la gestion des matières organiques du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles

Nom de la MRC : MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE


À compléter si le bénéficiaire ne respecte pas les critères avec les collectes dans le cas des communautés autochtones et des municipalités de moins de 5000 habitants selon les catégories de demandeurs admissibles

Année : 2023

Pour connaître le code géo, consulter la page Web : https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/		Nombre total d'unités d'occupation résidentielles (1-5 logements), incluant les chalets	Règlement interdisant le stockage et l'épandage de MRF (Oui/Non)	Collecte porte-à-porte des matières organiques résidentielles végétales ET alimentaires (incluant d'origine animale)				Composteurs domestiques traitant les matières organiques résidentielles végétales		Apport volontaire traitant des matières organiques résidentielles végétales ET alimentaires (incluant d'origine animale)					
Code géo	Nom des municipalités au PGM R			Nombre d'unités d'occupation résidentielles desservies au 31 décembre 2023	Nombre de collectes en 2023	Période couverte par la collecte (MM / AAAA)		Nombre d'unités d'occupation desservies	Implantation (MM / AAAA)	Bacs de cuisine pour 100% des unités d'occupation		Nombre de lieux d'apport volontaire		Période couverte par la collecte des points d'apport volontaire (MM / AAAA)	
						Début	Fin			Nombre de bacs distribués	Date de distribution (MM / AAAA)	Résidus verts	Résidus alimentaires (incluant d'origine animale)	Début	Fin
26005	Frampton (M)	665	Non	0	0	S/O	S/O	0	S/O	0	S/O	0	0	S/O	S/O
26010	Saints-Anges (M)	517	Non	0	0	S/O	S/O	0	S/O	0	S/O	0	0	S/O	S/O
26015	Vallée-Jonction (M)	891	Non	0	0	S/O	S/O	0	S/O	0	S/O	0	0	S/O	S/O
26022	Saint-Elzéar ((M) - Chaudière-Appalaches)	975	Non	0	0	S/O	S/O	0	S/O	0	S/O	0	0	S/O	S/O
26030	Sainte-Marie ((V) - Chaudière-Appalaches)	4515	Non	0	0	S/O	S/O	0	S/O	0	S/O	0	0	S/O	S/O
26035	Sainte-Marguerite ((P) - Chaudière-Appalaches)	517	Non	0	0	S/O	S/O	0	S/O	0	S/O	0	0	S/O	S/O
26040	Sainte-Hénédiène (P)	531	Non	0	0	S/O	S/O	0	S/O	0	S/O	0	0	S/O	S/O
26048	Scott (M)	1063	Non	0	0	S/O	S/O	0	S/O	0	S/O	0	0	S/O	S/O
26055	Saint-Bernard ((M) - Chaudière-Appalaches)	935	Non	0	0	S/O	S/O	0	S/O	0	S/O	0	0	S/O	S/O
26063	Saint-Isidore ((M) - Chaudière-Appalaches)	1273	Non	0	0	S/O	S/O	0	S/O	0	S/O	0	0	S/O	S/O

Nom du répondant : AUDREY LEFEBVRE Fonction du répondant : Chargée de projets GMR

Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans le présent formulaire.

 2024-06-17

Signature Date